附件              

2023年12月通信工程质量监督和安全生产检查存在主要问题汇总表
	序号
	工程名称
	主要问题
	责任单位

	1
	中国铁塔海南分公司儋州市分公司2022年儋州海花岛1号岛城堡酒店H5W改造室分项目
	1.未按规定及时办理质量监督申报手续（工程开工时间为2022年11月14日，申报时间为2023年4月14日，未在工程开工5个工作日前办理申报手续）。

2.未按规定及时办理工程竣工验收备案手续（工程竣工验收时间为2022年11月27日，备案时间为2023年11月6日，未在工程竣工验收合格15日前办理备案手续）。

3.未在工程开工前明确工程设计、施工、监理单位的安全生产责任（未签订安全生产责任书）。
	中国铁塔海南省分公司

	
	
	4.设计单位未全额计取安全生产费（施工单位注册地不在海南，未按规定计列施工队伍调遣费）。
	广东省电信规划设计院有限公司

	
	
	5.施工组织架构未明确施工人员具体信息（8名施工人员未具体到“人”）。

6.施工组织设计未针对工程实际情况编制安全技术措施和临时用电方案。

7.未对施工现场检查情况和安全事故隐患处理情况进行记录。

8.安全技术交底未有限空间作业、涉电作业等防范措施进行说明。

9.未对所有作业班组及施工人员进行安全交底（8名施工人员，但交底记录中仅3名施工人员签字）。

10.施工单位未就监理单位提出的施工组织设计审查存在的问题进行整改。
	厦门纵横集团建设开发有限公司

	
	
	11.监理单位未有效督促施工单位对施工组织设计审查存在的问题进行整改。
	中邮通建设咨询有限公司

	2
	中国铁塔海南分公司儋州市分公司2022年儋州市那大西部医院三期FHLW新建室分项目
	12.未按规定及时办理质量监督申报手续（工程开工时间为2022年11月3日，申报时间为2023年4月14日，未在工程开工5个工作日前办理申报手续）。

13.未按规定办理工程竣工验收备案手续（工程竣工验收时间为2023年8月10日，尚未办理备案手续）。

14.未在工程开工前明确工程设计、监理单位的安全生产责任（未签订安全生产责任书）。
	中国铁塔海南省分公司

	
	
	15.设计单位未全额计取安全生产费（施工单位注册地不在海南，未按规定计列施工队伍调遣费）。
16.设计文件未对POI设备接地位置进行详细说明（弱电间配有接地端子，设计文件未明确PIO设备接地位置，施工单位将接地线引到弱电桥架的膨胀螺栓上）。
	广东省电信规划设计院有限公司

	
	
	17.施工组织架构未明确具体施工人员信息（8名施工人员未具体到“人”）。

18.施工组织设计未针对工程实际情况编制安全技术措施和临时用电方案。

19.POI设备接地不规范（接地线铜鼻子套接在弱电桥架膨胀螺栓上，接触面较小，接地不规范，应根据现场情况就近引到接地端子）。

20.安全技术交底未对高处作业、有限空间作业、涉电作业等部位及防雷接地、抗震等关键环节的防范措施、注意事项进行说明。

21.施工单位未就监理单位提出的施工组织设计审查存在的问题进行整改。
	厦门纵横集团建设开发有限公司

	
	
	22.监理单位未对POI设备接地不规范问题提出整改措施。

23.监理单位未有效督促施工单位对施工组织设计审查存在的问题进行整改。
	中邮通建设咨询有限公司

	3
	中国铁塔海南分公司儋州市分公司2022年儋州西流农场改造铁塔项目
	24.未按规定及时办理质量监督申报手续（工程开工时间为2022年9月14日，申报时间为2022年11月2日，未在工程开工5个工作日前办理申报手续）。

25.未按规定及时办理工程竣工验收备案手续（工程竣工验收时间为2022年9月14日，备案时间为2022年11月2日，未在工程竣工验收合格15日前办理备案手续）。

26.未在工程开工前明确工程设计、监理单位的安全生产责任（未签订安全生产责任书）。
	中国铁塔海南省分公司

	
	
	27.项目负责人、专职安全生产管理人员未取得通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（项目涉及通信设备安装，项目负责人、专职安全生产管理人员仅取得住建部门核发的安全生产证书）。

28.施工现场安全记录表并非由专职安全管理人员记录。

29未对全体作业班组和施工人员进行安全交底（全体班组共12人，仅有3人进行交底签名）。
	中建泓泰通信工程有限公司

	
	
	30.监理单位未严格审查施工组织设计方案（监理单位未就项目负责人、专职安全生产管理人员未取得通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书一事要求施工单位整改）。
	中邮通建设咨询有限公司


