附件              

2023年3月通信工程质量监督和安全生产检查存在主要问题汇总表
	序号
	工程名称
	主要问题
	责任单位

	1
	2022年中国电信海南公司演丰镇104县道至红树林路新建管道工程
	建设单位未按规定及时办理质量监督申报和备案手续（工程开工时间为2022年9月17日，工程申报时间为2023年2月16日，未在工程开工5个工作日前办理申报手续；工程竣工时间为2022年9月27日，尚未办理备案手续）。

建设单位与设计单位的协议签订时间晚于项目设计批复时间（协议签订时间2022年9月29日，设计批复时间2022年9月1日）。

建设单位未在开工前明确设计单位、监理单位的安全生产责任。
未提供事故处理应急演练记录。
	中国电信海南公司

	2
	
	勘察报告未标明勘察具体时间，且未加盖单位公章。

设计交底记录中未对挖土机等大型机械作业安全措施进行说明。
	海南电信规划设计院有限公司

	3
	
	工程变更手续表、工程开工报审表、开工报告中签名处存在他人代签名的情况（项目经理谢在标签名字迹不一致或姓名签署有误等情况）。

施工单位未对所有作业班组和施工人员进行安全技术交底（施工人员郑少秋、苏添丁未交底签名）。
施工现场未按要求设置安全围栏。
现场施工人员未按要求佩戴安全帽、反光衣。
随工检查签证表中管道埋深不满足设计要求（设计要求埋深0.92m，签证记录埋深只有0.8~0.9m不等）。
安全生产演练记录表未有记录人、现场负责人签名。
未提供安全生产教育培训记录及施工现场安全生产检查记录。
	中邮科通信技术股份有限公司

	4
	
	监理日记中记录的施工区域围挡、施工人员佩戴安全帽、反光衣等内容与施工现场不符（施工现场未设施围挡，施工人员未佩戴安全帽、反光衣）。

现场施工作业人员与施工组织设计中配置人员不一致，监理单位未对此提出整改意见，要求办理人员变更手续（施工组织配置施工人员8人，现场作业人员却有12人）。
	公诚管理咨询有限公司

	5
	2022年中国电信海口分公司灵山分部桂林洋接入网至桂林洋度假村接入网等光缆新建工程
	建设单位工程订单中的安全生产费数额少于预算安全生产费数额。
本期项目利旧光交箱（桂林洋光交0101）未安装防雷接地地排。
	中国电信海南公司

	6
	
	设计交底中有“冰”“雪”天气作业安全注意事项，不符合海南气候实际情况。

设计交底未就施工人员进入有限空间作业履行审批手续事宜进行说明。
勘察报告未标明勘察具体时间，且未加盖单位公章。
勘察报告未就光缆架空作业、墙吊作业等高空作业提出防范措施。
	华信咨询设计研究院有限公司

	7
	
	施工安全技术交底未就管道光缆机械牵引敷设作业安全措施和临时用电安全、光缆全程损耗测试等关键环节进行说明。

施工安全技术被交底人员与施工组织设计配置人员不一致（部分被交底人员非施工组织设计配置人员）。
施工安全技术交底未对所有作业班底和施工人员进行交底（安全员未交底签字）。
施工单位未按设计要求对利旧光交箱进行地阻测试。
	海南通信建设有限公司

	8
	
	11.监理单位未就利旧光交箱地阻测试提出整改意见。
	海南电信规划设计院有限公司

	9
	2021年中国电信海南公司HW5G无线网-海口5G第三期室外站新建工程P8.10
	建设单位未按规定及时办理质量监督申报和备案手续（工程开工时间2021年12月21日，工程申报时间2023年2月12日，未在开工5个工作日前办理申报手续；竣工时间2022年12月2日，备案时间2023年2月15日，未在竣工后15天内办理备案手续）。

建设单位和设计单位的订单未注明签署时间。
建设单位与施工单位的工程订单未明确安全生产费数额。
	中国电信海南公司

	10
	
	勘察报告未标明勘察具体时间，且未加盖单位公章。

设计交底中有“雪”天作业注意事项，不符合海南气候实际情况。
	海南电信规划设计院有限公司

	11
	
	施工安全技术交底未就通信设施拆除安全措施和防雷接地等关键环节进行说明。

施工单位未提供施工现场安全检查记录。
	海南通信建设有限公司


